

अनुसूची ७

नियम ३९ को उपनियम (१)को खण्ड (क)स)र
नियम ६० को उपनियम (१)को खण्ड (क) संग सम्बन्धित
धनगढी नगरपालिका कार्यालय
वार्षिक खरीद योजना

आ.ब ०७२/७३

बजेट उपशीर्षक नं. :

सि.न.	वडा .न.	खरिदको विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु. लाखमा)	प्याकेज संख्या	सम्पन्नताको किसिम	संभाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आव्हानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्पन्नता हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
क महिलालाई प्रत्यक्ष फाईदा हुने योजनाहरू														
१		खिगतका अधुरा योजनाका लागि		२५,०००,०००		उ.स.।ठेका	७ साउन	भदौ	भदौ	भदौ	असोज	असोज	पुष मसान्त	
२	१	विनायक टोलमा सार्वजनिक खानेपानी धारा निर्माण		५०,०००,०००	१	उ.स.	७ पुष	पुष				पुष	माघ मसान्त	
३	१	विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी जन चेतनामूलक तालिम		१००,०००,०००	१	उ.स.	७ भाद्र	माघ				माघ	फागुन मसान्त	
४	१	मुस्लिम महिलालाई सिलाई कटाई, व्युटिसियन, कपडामा कडाई बुनाई तालिम		१००,०००,०००	१	उ.स.	७ कार्तिक	पुष				पुष	फागुन मसान्त	
५	१	त्रिवेणी टोलका महिलालाई सिपमूलक तालिम (सिलाई कटाई, व्युटिपार्लर, हाउस बायरिङ्ग)		१००,०००,०००	१	उ.स.	७ माघ	चैत				चैत	जेठ मसान्त	
६	२	महिला समुहलाई भोला निर्माण गर्ने तालिम		५०,०००,०००	१	उ.स.	७ कार्तिक	पुष				पुष	फागुन मसान्त	
७	२	साडीमा कडाई गर्ने तालिम		५०,०००,०००	१	उ.स.	७ माघ	चैत				चैत	जेठ मसान्त	
८	३	लोकसेवा कक्षा सञ्चालन		१००,०००,०००	१	न.पा.	७ माघ	वैशाख				वैशाख	वैशाख मसान्त	
९	५	रा.नि.मा.वि. नजिक एकल महिलाको भवन निर्माणमा निरन्तरता		५००,०००,०००		उ.स.	७ कार्तिक	पौष				पौष	चैत मसान्त	
१०	६	जलवायु परिवर्तन योजना,(CAPA) दोधरा		५०,०००,०००	१	सस्थागत	७ पुष	माघ				माघ	फागुन मसान्त	
११	६	सिलाई कटाई सम्बन्धी तालिम (सूर्योदय टोल)		५०,०००,०००	१	उ.स.	७ माघ	चैत				चैत	वैशाख मसान्त	
१२	७	खोप केन्द्र मनेहरामा (क्रमागत)		२००,०००,०००	१	उ.स.	७ माघ	माघ				माघ	चैत मसान्त	
१३	७	खोप केन्द्र तथा बैठक घर निर्माण पटेलामा (नयाँ)		५००,०००,०००	१	उ.स.	७ कार्तिक	पौष				पौष	वैशाख मसान्त	
१४	७	आर्थिक तथा सिप विकास सम्पन्न नागरिक सचेतना केन्द्र वेलीको लागि बाखा पालनका लागि		१००,०००,०००	१	उ.स.	७ माघ	फागुन				फागुन	फागुन मसान्त	
१५	१-१४	सबै वडा भित्रका महिला स्वास्थ्य सेविकाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम राख्नु पर्ने		१००,०००,०००	१	उ.स.	७ माघ	चैत				चैत	वैशाख मसान्त	
१६	१-१४	वातावरणीय सरसफाई अभियानमा उत्कृष्ट काम गर्ने, टोलमा शौचालय एवं खानेपानी व्यवस्था गर्ने		५००,०००,०००	१	उ.स.	७ माघ	माघ				माघ	चैत मसान्त	
१७	१-१४	सबै वडाहरूमा च्याउ खेती		२००,०००,०००	१	उ.स.	७ पुष	माघ				माघ	चैत मसान्त	
१८	१-१४	सबै वडाहरूमा तरकारी खेती		२००,०००,०००	१	उ.स.	७ माघ	फागुन				फागुन	चैत मसान्त	
१९	१-१४	सबै वडाहरूमा सिलाई कटाई तालिम		२००,०००,०००	१	उ.स.	७ माघ	चैत				चैत	जेठ मसान्त	
२०	१-१४	सबै वडाहरूमा सुधारिएको चुल्हो		१००,०००,०००	१	उ.स.	७ माघ	फागुन				फागुन	चैत मसान्त	
२१	११	मैनवती तालिम (दोश्रो) केही वडामा		१००,०००,०००	१	उ.स.	७ माघ	वैशाख				वैशाख	जेठ मसान्त	

सि.न.	वडा .न.	खरिदको विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु. लाखमा)	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	संभाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
२२	१-१४	सबै वडाहरूमा व्युटिपार्लर		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	फागुन				फागुन	चैत मसान्त	
२३	१-१४	सबै वडाहरूमा मौरी पालन		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	वैशाख मसान्त	
२४	१३	नागरिक सचेतना केन्द्र भवन निर्माण		५००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	जेठ मसान्त	
२५	१३	सरसफाई तथा शौचालय सम्बन्धित तालिम (लक्ष्मीनगर)		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	वैशाख मसान्त	
२६	१-१४	सबै वडाहरूमा महिला शसक्तिकरण तालिम		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	वैशाख				वैशाख	जेठ मसान्त	
२७	१३	महिला सामुदायिक भवन रंगरोगन फर्निचर हिमाली टोल		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	फागुन				फागुन	चैत मसान्त	
२८		शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन (महिला सुत्केरी सेवा)		१,३००,०००।००	१	संस्थागत	७१ साउन	साउन				साउन	अषाढ मसान्त	
२९		शहरी सुरक्षा कार्यक्रम		२००,०००।००	१	संस्थागत	७१ पुष	माघ				माघ	चैत मसान्त	
३०		हरियाली विकास प्रवर्द्धन वातावरण		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ साउन	भदौ				भदौ	कार्तिक मसान्त	
३१		ODF कार्यक्रमका संचालन सबै वडाहरूमा		५००,०००।००	१	संस्थागत	७१ माघ	साउन				साउन	अषाढ मसान्त	
३२	१-१४	सबै वडाका एस.एल.सी. उतिर्ण जेहन्दार छात्रालाई पुरस्कृत (१/१ जना) लाई छात्रवृत्ति		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	वैशाख	फागुन	चैत	चैत	वैशाख	वैशाख मसान्त	
३३	१	खानेपानी द्वारा जडान (गणेश नेपाली र तिर्थ नेपालीको घर अगाडी)		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ पुष	माघ				माघ	फागुन मसान्त	
३४	११	गाउँ विच स्वच्छ खानेपानी वोरिड निर्माण (दोश्रो)		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	वैशाख मसान्त	
३५	८	तौलाहा तालको संरक्षण (महिला समूह)		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ पुष	पुष				पुष	फागुन मसान्त	
३६		मनेहरा ताल संरक्षण तथा माछापालन हरियाली महिला समूह		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ पुष	फागुन				फागुन	वैशाख मसान्त	

ख वालवालिकाहरूलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्ने योजनाहरू

१		बिगतका अधुरा योजनाका लागि		२५,००००।००		ठे	७१ भाद्र	भदौ				असोज	पुष मसान्त	
२	१-१४	सबै वडाहरूमा वालवालिकालाई खेलकुद सामग्री		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ भाद्र	चैत				चैत	वैशाख मसान्त	
३	१	सरस्वती नि.मा.वि. को दुई कोठे भवन निर्माण		५००,०००।००	१	उ.स.	७१ मंसिर	पुष				पुष	फागुन मसान्त	
४	१	राष्ट्रिय मदरसा मुस्लिम विद्यार्थीका लागि शैक्षिक एवं खेलकुद सामग्री माग गर्ने		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	फागुन				फागुन	चैत मसान्त	
५	२	शारदा उच्च मा.वि.को मोहनाको जग्गामा वृक्षारोपण गरी पार्क बनाउने कार्य, घेरवारका लागि		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ साउन	भदौ				भदौ	असोज मसान्त	
६	२	शैलेश्वरी प्रा.वि.मा प्रांगणमा माटो भरान		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ साउन	पुष				पुष	माघ मसान्त	
७	२	शारदा उ.मा.वि.को प्रांगणमा माटो भरान		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	फागुन				फागुन	चैत मसान्त	
८	५	रा.नि.मा.वि. स्कूल अपाठहरूको लागि शौचालय निर्माण		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	वैशाख मसान्त	
९	५	तारानगर टोल सुधार समिति, जनजाती कल्याण आश्रम, आमाको माया छात्रावासमा तटबन्धन		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	माघ				माघ	फागुन मसान्त	
१०	५	पञ्चोदय उच्च मा.वि. पश्चिम कम्पाउण्ड वाल निर्माण र सुकुटी नालामा तटबन्धन		५००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	फागुन				चैत	वैशाख मसान्त	
११	६	भैरवबाबा नि.मा.वि. मा कम्पाउण्डवाल तथा कोठा थप		५००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	जेठ मसान्त	
१२	६	वालविकासको भवन निर्माण (शिवनगर टोल)		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ साउन	पुष				पुष	फागुन मसान्त	
१३	७	राष्ट्रिय मा.वि. बेलीको पर्खाल निर्माण, क्रमागत योजना		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ साउन	माघ				माघ	चैत मसान्त	

सि.न.	वडा .न.	खरिदको विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु. लाखमा)	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	संभाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१४	७	जनजागृती प्रा.वि. पटेलाको लागि खानेपानी (नयाँ)		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	माघ				माघ	फागुन मसान्त	
१५	८	वडाका वालवालिकाहरू खेल्ने खेल मैदान संरक्षण		४००,०००।००	१	उ.स.	७१ साउन	पुष				पुष	चैत मसान्त	
१६	८	वालवालिकाहरूको बौद्धिक विकासका लागि पुस्तकालय सामग्री खरीद		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ साउन	माघ				माघ	फागुन मसान्त	
१७	११	जनकल्याणको वालविकासमा कापेट तथा शैक्षिक सामग्री		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	फागुन				फागुन	चैत मसान्त	
१८	११	जनकल्याण उ.मा.वि.को तीनतले भवनमा लेन्टर गर्ने (दोश्रो)		५००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	जेठ मसान्त	
१९	१२	सिद्धनाथ नि.मा.वि. विद्यालय भवन निर्माण		५००,०००।००	१	उ.स.	७१ साउन	पुष				पुष	चैत मसान्त	
२०	१२	दुर्गा नि.मा.वि.को कम्पाउण्ड निर्माण		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	माघ				माघ	चैत मसान्त	
२१	१२	श्री शारदा मा.वि.को अधुरो खेल मैदान निर्माण		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	फागुन				फागुन	वैशाख मसान्त	
२२	१३	वाल विकास भवन निर्माण (लक्ष्मीनगर, जनता रा.उ.मा.वि.)		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ पुष	माघ				माघ	फागुन मसान्त	
२३	१३	जनता रा.उ.मा.वि. अधुरो पर्खाल निर्माण		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	वैशाख मसान्त	
२४	१३	जनता रा.उ.मा.वि. चर्पी मर्मत सम्भार		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	वैशाख				वैशाख	जेठ मसान्त	
२५	१३	शिशु कक्षा सञ्चालन (अम्बिका टोल)		६५,६७५।००	१	उ.स.	७१ माघ	फागुन				फागुन	वैशाख मसान्त	
२६	१	गिता सत्संग धर्मशालामा शौचालय निर्माण कार्य गर्ने		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	वैशाख				वैशाख	जेठ मसान्त	
		सहयोगी संस्थाको सहकार्यमा भूकम्प प्रतिरोधी स्कूल भवन निर्माण		१,८००,०००।००	१	उ.स.।ठेका	७१ माघ	माघ				फागुन	जेठ मसान्त	
ग आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडी परेका वर्ग														
१		विगतका अधुरा योजनाका लागि		५०००००।००	१	उ.स.।ठेका	७१ साउन	भदौ	भदौ	असोज	असोज	असोज	पुष मसान्त	
२	१	कारागार सडक पूर्व ढल निकास		५००,०००।००	१	उ.स.	७१ पुष	पुष				पुष	फागुन मसान्त	
३	१	आनन्द टोलमा स्वास्थ्य सरसफाई सम्बन्धी तालिम (अदालत पछाडी)		५०,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	फागुन				फागुन	चैत मसान्त	
४	१	पुरानो नापी शाखा जाने सडक मर्मत		५००,०००।००	१	उ.स.।ठेका	७१ माघ	फागुन	फागुन	चैत	चैत	चैत	वैशाख मसान्त	
५	२	पुरानो भन्सार रोड शंकर शाहको घर देखि भक्त आउजीको घर हुदै वोडर सम्म ग्रेभल			१	उ.स.	७१ माघ	वैशाख				वैशाख	जेठ मसान्त	
६	२	कृष्णनगर मधेशी शर्मा टोलमा ग्रेभल			१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	वैशाख मसान्त	
७	२	रैकाटोल हुदै मान बहादुर चौधरीको घर हुदै कालिका मन्दिरसम्म ५०० मि. ग्रेभल			१	उ.स.	७१ माघ	फागुन				फागुन	चैत मसान्त	
८	३	छाला जुत्ता सम्बन्धि तालिम		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	वैशाख				वैशाख	जेठ मसान्त	
९	३	विशालनगरका विभिन्न शाखा सडक ग्रेभल			१	उ.स.	७१ साउन	पुष				पुष	माघ मसान्त	
१०	३	मोवाईल तथा कपाल काट्ने तालिम		५०,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	फागुन				फागुन	चैत मसान्त	
११	५	तारानगर ज्ञान निकेतन स्कूल शम्भु प्रसाद शर्माको घर जाने बाटो ९० मी. कालोपत्रे		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	जेठ मसान्त	
१२	५	जगदम्बा टोलमा अधुरो नालीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	माघ				माघ	चैत मसान्त	
१३	५	शीप विकास तालिम केन्द्र अगाडीको अधुरो बाटो पिच मर्मत र भत्किरहेको क्लर्भट बनाउनु पर्ने		१,०००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	वैशाख				वैशाख	जेठ मसान्त	
१४	१२	लोकेन्द्र सिंहको घर देखि शान्ति सिंहको घर सम्म ग्रेभल ७०० मि.			१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	वैशाख मसान्त	
१५	१२	प्रभु ब. सिंहको घर देखि पूर्ण ब. शाहीको घर सम्म ग्रेभल ८०० मि.			१	उ.स.	७१ माघ	वैशाख				वैशाख	जेठ मसान्त	

सि.न.	वडा .न.	खरिदको विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु. लाखमा)	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	संभाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१६	१३	बल बहादुर चौधरीको घरदेखि पुरानो बोरिसम्म नकसा बमोजिम बाटो ग्रेभल			१	उ.स.	७१ माघ	माघ				माघ	फागुन मसान्त	
१७	१३	सोमल राना को घरदेखि दुर्गा मन्दिरसम्म बाटो ग्रेभल			१	उ.स.	७१ भाद्र	पुष				पुष	माघ मसान्त	
१८	१३	मोली राना को घरदेखि खेमराज वडुको घरसम्म सडक ग्रेभल			१	उ.स.	७१ माघ	फागुन				फागुन	चैत मसान्त	
१९	१३	एयरपोर्ट जाने बाटो ग्रेभल (शिव टोल)			१	उ.स.	७१ माघ	वैशाख				वैशाख	जेठ मसान्त	
२०	१	ध.न.पा.१ अमित वागचन्दको घर जाने बाटोमा ७५ मी. सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	जेठ मसान्त	
२१	१	खानेपानी जाने कुलोको मोडदेखि केदार टोल जोड्ने बाटोमा ग्रेभल			१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	वैशाख मसान्त	
२२		शिवनगर दिर्घ सोडारीको टोलमा नाली निर्माण		५००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	जेठ मसान्त	
२३	१	वसन्तटोल नयाँ बाटोमा ग्रेभल, ईटा भट्टा भएर जाने बाटोमा		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	माघ				माघ	फागुन मसान्त	
२४	१	ध्रुव सोवको घरदेखि चन्द्रपालको घरसम्म ग्रेभल			१	उ.स.	७१ साउन	पुष				पुष	माघ मसान्त	
२५	१	कृष्ण मल्लको घर अगाडी कैलाली नालामा तटवन्धन		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ साउन	माघ				माघ	फागुन मसान्त	
२६	१	दीपक वि.क.को घरदेखि गणेश कोलीको घरसम्म जोड्ने बाटो ३०० मी. ग्रेभल			१	उ.स.	७१ साउन	फागुन				फागुन	चैत मसान्त	
२७	१	लोकेन्द्र चौधरीको घर हुदै पुजारू चौधरीको घरसम्म ६०० मी. ग्रेभल			१	उ.स.	७१ माघ	वैशाख				वैशाख	जेठ मसान्त	
२८	२	सरस्वतीनगर वर पिपल चौतारा सडक मर्मत सम्भार (भरत साँउद)		५००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	फागुन				फागुन	चैत मसान्त	
२९	३	वडा नं ३ का विभिन्न सडकहरू मर्मत सम्भार		५००,०००।००	१	उ.स.	७१ साउन	चैत				चैत	जेठ मसान्त	
३०	४	नाष्टकलेज नजिक नाली निकास		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ साउन	माघ				माघ	फागुन मसान्त	
३१	४	पदमराज जोशी को घर देखी पश्चिम तर्फ १५० मिटर बाटो ग्रेभल, कालोपत्रे		३००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	जेठ मसान्त	
३२	६	बालेन्द्र पन्तको घरदेखि उत्तर भिम बहादुर खत्रीको घरसम्म ग्रेभल			१	उ.स.	७१ माघ	फागुन				फागुन	चैत मसान्त	
३३	६	रामबक्स रानाको घरदेखि कृष्ण मन्दिरसम्म ग्रेभल र कल्भर्ट		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	वैशाख मसान्त	
३४	६	सुकुटीनालामा तटवन्धन		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ साउन	पुष				पुष	फागुन मसान्त	
३५	७	मनेहरा शान्ति विकास सिमल टोलसम्म सडक ग्रेभल गर्ने कार्य			१	उ.स.	७१ पुष	माघ				माघ	फागुन मसान्त	
३६	७	बेली गोलघर देखि पश्चिम अमर सिं रानाको घर सम्म सडक ग्रेभल गर्ने कार्य			१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	वैशाख मसान्त	
३७	७	देवहरिया सडुवा बाबा ताल देखि देवहरिया गोडी टोल सम्म बाटो मर्मत तथा सडक ग्रेभल गर्ने कार्य			१	उ.स.	७१ माघ	वैशाख				वैशाख	जेठ मसान्त	
३८	७	वडा नं. ७ को लागि वडा भवन निर्माण कार्य		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	फागुन				फागुन	वैशाख मसान्त	
३९	८	संगमटोल भित्रका शाखा कच्ची सडक ग्रेभल			१	उ.स.	७१ माघ	माघ				माघ	फागुन मसान्त	
४०	१०	खानेपानी (वि.पी. टोलमा)		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	वैशाख मसान्त	
४१	११	वडाका विभिन्न शाखा सडकहरू ग्रेभल गर्ने कार्य			१	न.पा.	७१ माघ	चैत				चैत	वैशाख मसान्त	
४२	१२	विरेन्द्र व. सिंहको घर देखि राम व. थापाको पसल देखि डम्परको घर हुदै मही खोला सम्म ग्रेभल (डाडा गाउँ)			१	उ.स.	७१ साउन	पुष				पुष	माघ मसान्त	
४३	१२	दिपेन्द्र जोशीको घर देखि विष्णु राज जोशीको घर सम्म २०० मि. ग्रेभल			१	उ.स.	७१ पुष	माघ				माघ	फागुन मसान्त	
४४	१२	सावजनिक भवन डी सेन्टर प्लट सम्म ग्रेभल			१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	वैशाख मसान्त	

सि.न.	वडा .न.	खरिदको विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु. लाखमा)	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	संभाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
४५	१३	कैलाली गाउँ पिपल बोट देखि लक्ष्मीनगर जाने बाटोमा २ वटा कल्भर्ट		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	फागुन				फागुन	चैत मसान्त	
४६	१३	गोकुल रानाको घर नजीकको पुलमा तटबन्धन र ग्रेभल		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	वैशाख मसान्त	
४७	१३	काशीरामको घर नजीकको पुलमा तटबन्धन र ग्रेभल		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ साउन	पुष				पुष	फागुन मसान्त	
४८	१३	तल्लो डिण्टिलरी देखि माथिल्लो डिण्टिलरीसम्म नालामा तटबन्धन		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	माघ				माघ	चैत मसान्त	
४९	१४	गिरीटोल पिपल चौतारा देखि ललि ठगुन्नाको घरसम्म सडक ग्रेभल			१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	वैशाख मसान्त	
५०	५	जनजाती आश्रमको तटबन्ध निर्माण		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	फागुन				फागुन	चैत मसान्त	
५१	१-१४	लागत सहभागिता कार्यक्रमका लागि		५००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	वैशाख				वैशाख	जेठ मसान्त	
५२		टिपर लोडर संचालन गरी ग्रेभल गर्ने कार्य		२,७०४,४८७।५०	१	न.पा.	७१ माघ	असोज				असोज	जेठ मसान्त	

घ आर्थिक सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकास

१		बिगतका अधुरा योजनाका लागि		७०००००।००	१	उ.स.।ठेका	७१ माघ	भदौ	भदौ	असोज	असोज	असोज	पुष मसान्त	
२	१	लक्ष्मण श्रेष्ठको घरदेखि डम्बर सिंह भौनीको घरसम्मको बाटो कालोपत्रे र ग्रेभल गर्ने			१	उ.स.	७१ माघ	माघ				माघ	चैत मसान्त	
३	१	कृष्ण मन्दिर अगाडी कल्भर्ट निर्माण		५००,०००।००	१	उ.स.।ठेका	७१ माघ	फागुन	फागुन	चैत	चैत	चैत	वैशाख मसान्त	
४	१	चित्रराजको मिलदेखि भित्र प्रेम आले र हरि श्रीपाईलीको घर जाने बाटो कालोपत्रे र नाली निर्माण			१	उ.स.	७१ माघ	माघ				माघ	चैत मसान्त	
५	१	आनन्द टोल धुव सोवको घर दक्षिण ३०० मी. बाटोमा नाली निर्माण		५००,०००।००	१	उ.स.।ठेका	७१ साउन	पुष	पुष	माघ	माघ	माघ	फागुन मसान्त	
६	१	बसन्तटोल श्याम थायलको बाटोको नाली निर्माण (अधुरो)		५००,०००।००	१	उ.स.।ठेका	७१ माघ	माघ	माघ	फागुन	फागुन	फागुन	चैत मसान्त	
७	१	सरस्वती नि.मा.वि. जाने बाटो कालोपत्रे, नाली		५००,०००।००	१	उ.स.।ठेका	७१ माघ	चैत	चैत	वैशाख	वैशाख	वैशाख	जेठ मसान्त	
८	२	सरस्वतीनगर भवानी टोल कालोपत्रे (पिपल चौतारा देखि भवानी टोल जाने बाटो)		५००,०००।००	१	उ.स.।ठेका	७१ माघ	फागुन	फागुन	चैत	चैत	चैत	वैशाख मसान्त	
९	२	रमेश खत्रीको घर देखि पूर्व प्रेम खत्रीको घरसम्म कालोपत्रे विद्युत प्राधिकरणको अगाडि			१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	जेठ मसान्त	
१०	२	कृष्णनगर टोल देखि शिखर टोल सम्म कालोपत्रे निरन्तरता		५००,०००।००	१	उ.स.।ठेका	७१ मंसिर	पुष	पुष	माघ	माघ	माघ	फागुन मसान्त	
११	२	सन्तोषीटोल जनजागृती टोल हुँदै क्षत्र बहादुर कुवरको घर सुकुटी नाला सम्म कोलोपत्रे निरन्तरता		५००,०००।००	१	उ.स.।ठेका	७१ माघ	फागुन	फागुन	चैत	चैत	चैत	वैशाख मसान्त	
१२	२	चौराहा सितापथ क्लड भिजन देखि कालोपत्रे निरन्तरता , पक्की नाली सहित			१	उ.स.	७१ माघ	माघ				माघ	चैत मसान्त	
१३	२	टेकबहादुर रैकाको घर देखि पुरानो भन्सार रोड जोडने सडक कालोपत्रे निरन्तरता		५००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	जेठ मसान्त	
१४	२	बैक कलोनी सुरक्षा टोल कालोपत्रे सडक वैयाविहेडी			१	उ.स.	७१ माघ	फागुन				फागुन	चैत मसान्त	
१५	३	डिलासैनी टोलमा कल्भर्ट निर्माण कार्य		५००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	जेठ मसान्त	
१६	३	चटकपुर राना गाउमा कालोपत्रे गर्ने कार्य निरन्तरता		१,०००,०००।००	१	उ.स.।ठेका	७१ मंसिर	पुष	पुष	माघ	माघ	माघ	वैशाख मसान्त	
१७	३	जगदम्बा होटल देखि उत्तर जनता मार्ग जाने बाटो कालोपत्रे			१	उ.स.	७१ माघ	चैत				वैशाख	जेठ मसान्त	
१८	३	विशालनगर, धनगढी एफ.एम. देखि उत्तर पश्चिम भोजराज ओझाको घर सम्म ढल निकास कार्य			१	उ.स.	७१ माघ	फागुन				फागुन	वैशाख मसान्त	
१९	४	रातोपुल शिवाकोटी मिलको पश्चिम पट्टी बसपार्क उत्तर तर्फ २०० मि.कालोपत्रे गर्ने र पक्की नाली निर्माण गर्ने		५००,०००।००	१	उ.स.।ठेका	७१ साउन	पुष	पुष	माघ	माघ	माघ	चैत मसान्त	

सि.न.	वडा .न.	खरिदको विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु. लाखमा)	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	संभाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
२०	४	टावर नजिक पश्चिम तर्फ अनन्तराज जोशीको बाटो सडक कालोपत्रे			१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	जेठ मसान्त	
२१	४	एन.डि पथ यामाहा शुरूम हुदै ढल निकास कार्य		१,५००,०००।००	१	उ.स.।ठेका	७१ माघ	माघ	माघ	फागुन	फागुन	फागुन	चैत मसान्त	
२२	४	अम्बादत्त जोशीको घर देखी पश्चिम दुवै बाटोलाई जोडने गरी कालोपत्रे गर्ने		५००,०००।००	१	उ.स.।ठेका	७१ माघ	फागुन	फागुन	चैत	चैत	चैत	वैशाख मसान्त	
२३	४	प्रतिभा टोल रूपक होजियरी उत्तर हुदै पश्चिम सडक कालोपत्र,नाली निर्माण,सडक बत्ती			१	उ.स.	७१ माघ	वैशाख				वैशाख	जेठ मसान्त	
२४	५	जाई शान्तिपुर टोल कृष्ण बहादुर महाराको घर पश्चिम पुल निर्माण			१	उ.स.।ठेका	७१ माघ	फागुन	फागुन	चैत	चैत	चैत	जेठ मसान्त	
२५	५	वा.नं.५ शिवनगर वा.नं.६ जाली जोड्ने बाटो कालोपत्रे		१,०००,०००।००	१	उ.स.।ठेका	७१ माघ	चैत	चैत	वैशाख	वैशाख	वैशाख	जेठ मसान्त	
२६	५	दल ब. वोहराको घरदेखि जगत ब. साउदको घरसम्म सडक कालोपत्रे			१	उ.स.	७१ माघ	वैशाख				वैशाख	जेठ मसान्त	
२७	५	विभिन्न सडकहरूमा ग्रेभल		५००,०००।००	१	न.पा.	७१ माघ	फागुन				फागुन	वैशाख मसान्त	
२८	५	हसनपुर चम्पा राईस मिल जाने बाटो कालोपत्रे			१	उ.स.	७१ भाद्र	चैत				चैत	वैशाख मसान्त	
२९	६	जाली पुलमा तटबन्ध गर्ने		५००,०००।००	१	उ.स.	७१ पुष	माघ				माघ	चैत मसान्त	
३०	६	जाई जाली सडकको विच भागमा रहेको बाटोमा पिच गर्नुपर्ने		५००,०००।००	१	उ.स.	७१ साउन	पुष				पुष	फागुन मसान्त	
३१		ह्यूमपाईप खरीद विभिन्न वडाहरूमा		५,०००,०००।००	१	ठे.	७१ माघ	माघ	माघ	फागुन	फागुन	फागुन	जेठ मसान्त	
३२	७	वडा नं.७ घोरम राना को घरदेखि पृथ्वी रानाको घर हुदै कालिराम राना को पसल सम्म सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य		५०००००।००	१	ठे.	७१ माघ	चैत	चैत	वैशाख	वैशाख	वैशाख	जेठ मसान्त	
३३	७	मनेहरा ७ सरस्वती मा.वि. देखि दक्षिण गोलघर हुदै रामजी रानाको घरसम्म सडक कालोपत्रे		५०००००।००	१	उ.स.	७१ माघ	माघ				माघ	फागुन मसान्त	
३४	८	धनगढी गाउँ देखि सरकारी वोरिङ हुदै मनहरा जाने बाटो पने चकरघटामा पक्की कल्भर्ट		१,०००,०००।००	१	ठे.	७१ माघ	माघ	माघ	फागुन	फागुन	फागुन	जेठ मसान्त	
३५	८	बुद्ध चौक उत्तर सदभाव राँड शिक्षानगर सडक पक्की नाली सहित सडक कालोपत्रे गर्ने निरन्तरता		१,०००,०००।००	१	ठे.	७१ माघ	फागुन	फागुन	चैत	चैत	चैत	जेठ मसान्त	
३६	९	श्री रामनगर टोलको शिवनगर टोलसम्म १५० मी. कालोपत्रे		५००,०००।००	१	ठे./उ.स.	७१ साउन	पुष	पुष	माघ	माघ	माघ	फागुन मसान्त	
३७	१०	ढल निकास वडा भवन देखि पिपल चौराहा समम		१,०००,०००।००	१	ठे.	७१ पुष	माघ	माघ	फागुन	फागुन	फागुन	जेठ मसान्त	
३८	११	जनकल्याण उ.मा.वि.को तीनतले भवनमा लेन्टर गर्ने (दोश्रो)		५००,०००।००	१	ठे./उ.स.	७१ माघ	फागुन	फागुन	चैत	चैत	चैत	वैशाख मसान्त	
३९	११	फूलनैया टोलमा कल्भर्ट निरन्तरता		८००,०००।००	१	ठे.	७१ साउन	असोज	असोज	कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	जेठ मसान्त	
४०	१२	भट्टेखालामा कल्भर्ट निर्माण		१,५००,०००।००	१	ठे.	७१ साउन	असोज	असोज	कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	जेठ मसान्त	
४१	१२	धन ब. रायलीको घर बाट चौकी जाने बाटोमा कल्भर्ट निर्माण		५००,०००।००	१	ठे./उ.स.	७१ माघ	फागुन	फागुन	चैत	चैत	चैत	वैशाख मसान्त	
४२	१३	कैलाली गाँउ देखि लक्ष्मीनगर जाने बाटो कालोपत्रे (निरन्तरता)		८००,०००।००	१	ठे.	७१ माघ	फागुन	फागुन	चैत	चैत	चैत	जेठ मसान्त	
४३	१३	चन्द्र टोल पिपल चौतारा देखि रूकुम देव भट्टको घरसम्म ग्रेभल र कालोपत्रे		५००,०००।००	१	ठे./उ.स.	७१ साउन	पुष	पुष	माघ	माघ	माघ	फागुन मसान्त	
४४	१४	कालोपत्रे सडकमा निरन्तरता		८००,०००।००	१	ठे.	७१ माघ	चैत	चैत	वैशाख	वैशाख	वैशाख	जेठ मसान्त	
४५	१४	वा.नं. १४ वाट १ जोड्ने नालामा कल्भर्ट निर्माण (डोलिडार)												
४६	१-१४	अन्य सानातिना पूर्वाधार विकास		८००,०००।००	१	ठे.	७१ साउन	भदौ	भदौ	असोज	असोज	असोज	जेठ मसान्त	
४७		लागत सहभागिता कार्यक्रमका लागि		२,०१०,२७८।८०	१	उ.स.	७१ साउन	भदौ	भदौ	असोज	असोज	असोज	जेठ मसान्त	
४८		जगेडा कोष तथा सडक बोर्ड नेपाल कार्यक्रम		१०,०००,०००।००	१	ठे.	७१ साउन	असोज	असोज	कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	जेठ मसान्त	

सि.न.	वडा .न.	खरिदको विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु. लाखमा)	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	संभाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५

ड प्रवर्द्धनात्मक

१	१	अस्थायी प्रहरी विटमा खानेपानी (शान्तिनगर)		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ साउन	पुष				पुष	माघ मसान्त	
२	१	अछाम सेवा समितिको पखाल निर्माण तथा भवन मर्मत सम्भारको माग गर्ने		३००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	माघ				माघ	फागुन मसान्त	
३	१	कैलाली जन पुस्तकालयका लागि पुस्तक, दराज, कम्प्युटर रयाक गरीद गर्ने		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	चैत मसान्त	
४	२	गवासी समैजी मन्दिर भित्र वैदिक अध्ययन केन्द्र निर्माण, खानेपानी द्वारा निर्माण र शौचालय निर्माण		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	फागुन				फागुन	चैत मसान्त	
५	२	नवकिरण टोल खोला किनारको रोड संरक्षण कैलाली नाली किनारमा ३०० मि. तटबन्धन		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ मंसिर	पुष				पुष	फागुन मसान्त	
६	३	यसैगरी नक्सांकन गी छुट्याईएका सार्वजनिक बाटोको किनार वरपर वृक्षारोपण गर्ने		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	वैशाख				वैशाख	जेठ मसान्त	
७	६	श्री कफलेकी केदारेश्वर मन्दिर, श्री कफलेकी भागेश्वर, भुमेश्वर सत्संग भवन भ्याल निर्माण तथा रंगरोगन, पंखा जडान ६ थान, टहरा निर्माण १ वटा		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	फागुन				फागुन	चैत मसान्त	
८	६	सुशान्त टोलमा नवदुर्गा मन्दिरको पखाल निर्माण अघुरो कार्यमा पूर्णता दिने		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	वैशाख मसान्त	
९	७	जोखर बाबा मन्दिर (गोलघर) नजीक शौचालय निर्माण		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	फागुन				फागुन	चैत मसान्त	
१०	७	मनेहरा गौडी शिव मन्दिरको भौतिक निर्माण गर्ने कार्य (क्रमागत)		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	जेठ मसान्त	
११	७	बेली हनुमान मन्दिरको भौतिक निर्माण गर्ने कार्य (क्रमागत)		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	फागुन				फागुन	चैत मसान्त	
१२	७	पटेला देउथान मन्दिरको भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य (नयाँ)		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	वैशाख मसान्त	
१३	५	राधास्वामी मन्दिर निर्माण तथा संरक्षण		१५०,०००।००	१	उ.स.	७१ कार्तिक	पुष				पुष	माघ मसान्त	
१४	८	सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको मर्मत, भ्याल, ढोका मर्मत		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	माघ				माघ	फागुन मसान्त	
१५	९	शैलेश्वरी तथा घुईया माता मन्दिरको मर्मत सम्भार		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ पुष	माघ				माघ	चैत मसान्त	
१६	९	शिव मन्दिर निर्माण तथा व्यवस्थापन		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ मंसिर	पुष				पुष	माघ मसान्त	
१७	१०	सत्संग भवन र पखाल निर्माण (रामजानकी मन्दिर)		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	माघ				माघ	फागुन मसान्त	
१८	१३	दुर्गा भवानी मन्दिर तारवार		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	फागुन				फागुन	चैत मसान्त	
१९	२	वद्रीनाथ सामुदायिक अध्ययन केन्द्र भवन निर्माण		२००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	जेठ मसान्त	
२०		फोहरमैला व्यवस्थापन		१०,०००,०००।००	१	ठे.	७१ माघ	असोज	असोज	कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	जेठ मसान्त	
२१		सडकवन्ती जडान		१,५४५,८३३।८०	१	न.पा.	७१ माघ	साउन				साउन	असार मसान्त	
२२		विपद व्यवस्थापन योजना		३००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	असोज				कार्तिक	जेठ मसान्त	
२३		मर्मत सम्भार कोष		१,३८०,०००।००	१	ठे.	७१ माघ	असोज	असोज	कार्तिक	कार्तिक	मंसिर	जेठ मसान्त	
२४		बातावरण कोष		१००,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	जेठ				जेठ	जेठ मसान्त	
२५		अपावताका भएका व्यक्तिहरूका लागि कार्यक्रम		१५०,०००।००	१	उ.स.	७१ माघ	चैत				चैत	वैशाख मसान्त	
२६		पत्रकारिता विकास कार्यक्रम		१५०,०००।००	१	सस्थागत	७१ माघ	वैशाख				वैशाख	जेठ मसान्त	
२७		सूचना केन्द्र कार्यक्रममा सहयोग (व्यवस्थापन)		१००,०००।००	१	न.पा.	७१ भाद्र	चैत				चैत	वैशाख मसान्त	
२८		बिनियम तर्जुमा		२००,०००।००	१	न.पा.	७१ भाद्र	वैशाख				वैशाख	जेठ मसान्त	

सि.न.	वडा .न.	खरिदको विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु. लाखमा)	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	संभाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
२९		क्षेत्रिय अध्ययन केन्द्र		१००,०००।००	१	न.पा.	७१ भाद्र	फागुन				फागुन	वैशाख मसान्त	
३०		कला, संस्कृति, पर्यटन, विकास		५००,०००।००	१	सस्थागत	७१ भाद्र	माघ				फागुन	जेठ मसान्त	
३१		खेलकुद विकास कार्यक्रम प्रवर्द्धन विकास		८००,०००।००	१	उ.स.	७१ भाद्र	माघ				फागुन	जेठ मसान्त	
३२		भैपरी विकास योजना		१,५००,०००।००	१	ठे.	७१ भाद्र	साउन	साउन	भदौ	भदौ	असोज	अषाढ मसान्त	
		जगोडा कोष कार्यक्रम ०७२/०७३												
१		ध.न.पा.२ रुवस होटल नजीक पुल र नाली		५,०००,०००।००	१	ठे.	७१ भाद्र	असोज	असोज	कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	जेठ मसान्त	
२		ऐश्वर्य विद्या निकेतन पिपल चौतारा नाली तथा सडक निर्माणमा निरन्तरता		१०,०००,०००।००	१	ठे.	७१ भाद्र	असोज	असोज	कार्तिक	कार्तिक	मंसिर	जेठ मसान्त	
३		ध.न.पा.५ मटियारी कृष्ण बहादुर महारा को घर पश्चिम नालामा कल्भर्ट		५,०००,०००।००	१	ठे.	७१ भाद्र	असोज	असोज	कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	जेठ मसान्त	
४		ध.न.पा.४ तारानगरबाट शिवपुरी धाम जाने बाटोमा पक्की पुल		५,०००,०००।००	१	ठे.	७१ भाद्र	असोज	असोज	कार्तिक	कार्तिक	मंसिर	जेठ मसान्त	
५		ध.न.पा.१ अदालत पूर्व वसन्तटोल जाने मुख्य सडक नाली निर्माण तथा सडक कालोपत्रे			१	ठे.	७१ माघ	असोज	असोज	कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	जेठ मसान्त	
		सडक बोर्ड नेपाल												
१		ध.न.पा.वा.नं.१० घुईयाघाट देखि ध.न.पा.१२ कालोपत्रे सडक आवधिक मर्मत			१	ठे.	७१ माघ	असोज	असोज	कार्तिक	कार्तिक	मंसिर	जेठ मसान्त	
२		ध.न.पा.२ सन्तोषीटोल जाने सडक आवधिक मर्मत			१	ठे.	७१ माघ	असोज	असोज	कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	जेठ मसान्त	
३		ध.न.पा.४ शिव पार्वती मार्ग आवधिक मर्मत			१	ठे.	७१ माघ	असोज	असोज	कार्तिक	कार्तिक	मंसिर	जेठ मसान्त	
४		ध.न.पा.५ राष्ट्र बैक चौकबाट पंचोदय पुलसम्म सडक मर्मत			१	ठे.	७१ माघ	असोज	असोज	कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	जेठ मसान्त	
५		ध.न.पा.५ राष्ट्र बैक चौकबाट तारानगर जनता मा.वि.वि.सम्म सडक मर्मत			१	ठे.	७१ माघ	असोज	असोज	कार्तिक	कार्तिक	मंसिर	जेठ मसान्त	
६		ध.न.पा. १ वसन्तटोल देखि धनगढी मा.वि. सम्म सडक कालोपत्रे सडक मर्मत			१	ठे.	७१ माघ	असोज	असोज	कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	जेठ मसान्त	
७		ध.न.पा.१३ गोदावरी मिलदेखि कैलाली गाँउसम्म सडक कालोपत्रे सडक मर्मत			१	ठे.	७१ माघ	असोज	असोज	कार्तिक	कार्तिक	मंसिर	जेठ मसान्त	
८		ध.न.पा.३, बोरडाडाँडी मोर्डन स्कूल र त्रिभुवन मा.वि. आवधिक सडक मर्मत			१	ठे.	७१ माघ	असोज	असोज	कार्तिक	कार्तिक	कार्तिक	जेठ मसान्त	
		कन्टेन्जेन्सी												
२७३		सम्भाव्यता अध्ययन		447500.00	१	ठे.	७१ भदौ	असोज	असोज	कार्तिक	कार्तिक	मंसिर	पुष मसान्त	
२७४		आयोजना सर्वेक्षण डिजाईन		500000.00	१	न.पा.	७१ साउन	भदौ	असोज	असोज	असोज	कार्तिक	पुष मसान्त	
२७५		वातावरणिय सामाजिक अध्ययन		150000.00	१	न.पा.	७१ भदौ	असोज	असोज	कार्तिक	कार्तिक	मंसिर	चैत मसान्त	
२७६		योजना तर्जुमा योजना अभिलेख व्यवस्थापन		100000.00	१	न.पा.	७१ साउन	असोज				असोज	जेठ मसान्त	
२७७		योजनाको सुपरिवेक्षण अनुगमन		150000.00	१	न.पा.	७१ भदौ	असोज				साउन	अषाढ मसान्त	
२७८		उपभोक्ता समिति गठन,अभिमुखिकरण		150000.00	१	न.पा.	७१ साउन	असोज				असोज	जेठ मसान्त	
२७९		सार्वजनिक सामाजिक परिक्षण,सार्वजनिक सुतवाई ,गुनासो व्यवस्थापन		150000.00	१	न.पा.	७१ साउन	भदौ				साउन	अषाढ मसान्त	
२८१		घर नक्सा फाट व्यवस्थापन तथा कार्यरत कर्मचारीहरु लाई सफ्ट वयर संचालन तालीम		200000.00	१	न.पा.	७१ भदौ	फागुन				फागुन	चैत मसान्त	
		जम्मा		1,847,500.00										
		योजनाको जम्मा												
		सरसमान खरिद												
		तेजाव		२७०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		फिनायल		६००००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	

सि.न.	वडा .न.	खरिदको विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु. लाखमा)	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	संभाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
		हरपिक		१५०००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		नरियल भाडु		४००००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		ताला ५० एम.एम.		६०००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		ताला ६५ एम.एम.		५०००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		तौलिया		१६०००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		मार्किन कपडा		२००००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		सल चादर		१०४००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		प्लाष्टीक बाल्टी		५६००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		प्लाष्टीक बाटा		४०००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		प्लाष्टीक जग		१५००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		लेदर को व्याग		३००००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		व्याग होजी फायल व्याग		१७६००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		पिन कुस		१२५०१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		रजिष्टर विभिन्न साईज		१०००००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		फल्याट फायल		३२५००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		मार्कर पेन		१००००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		डटपेन		७००००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		सादा कागज		४००००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		बक्स फायल		७२००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		आल्पीन		८०००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		सेलोटप मास्क्रीन टेप		७५००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		इन्डेक्स फायल		५००००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		रिफिल विभिन्न साईज		०१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		बैक नगदी किताब		५५००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		पेशकी लेजर		२५००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		गोश्वरा भौचर		६०००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		योजना किताब		२००००१००			असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		खाम विभिन्न साईज		१५०००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		फुटवल		४५०००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		भलिबल		४५०००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		नेट		२५०००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		ब्याटमेन्टीन ब्याट		४२०००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		„ कर्क		२२०००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		फोटोकपी पेपर		२२००००१००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	

सि.न.	वडा .न.	खरिदको विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु. लाखमा)	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	संभाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
		स्टेचिड.मसिन		८०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		,, पिन		२०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		कम्प्युटर कार्टिज		२५०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		,, रिफिल		७०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		पाईलट पेन		४०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		पन्चिड. मसिन		२०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		कार्वन पेपर		१०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		नाम थर संसोधन फराम		२०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		सिफारिस गरी पठाएको		२३५०।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		नागरिकता सिफरिस		२९९०।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		घर बाटो प्.बारे,गरिपाड		४३५०।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		जन्म,मृत्यु,विवाह,बसाईसराई		२०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		जन्म मृत्यु,विवाह,ब.स.किताब		२०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		जेष्टनागरिक असाहाय प.पत्र		१००००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		टिपेक्स		४५००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		नक्सा किताब		१३०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		बल्फ १०० वाट र ६० वाट		७००००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		तानचिन कटौरी		१०५०।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		टयूबलाईट कभर		१२००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		कापर चोक		६०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		भेपर बल्फ		४०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		ब्याटी एभरेडी		३५००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		क्याल्कुलेटर सेल		१३५०।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		स्लिप प्याड डायरी		२२५०।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		टयूबलाईट रड		७०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		,, स्टार्ट		२५००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		तार विभिन्न साईज		१००००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		होल्डर		४०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		स्वीच		६०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		कम्प्युटर		३७५००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		पिन्टर		१००००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		कम्प्युटर टेबुल		३०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		स्टेप्लाईजर		३६००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		रिभेलिड.कुर्चि		४००००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	

सि.न.	वडा .न.	खरिदको विवरण (सरसामान/निर्माणकार्य/परामर्श सेवा, अन्य सेवा)	खरिद विधि (खरिद निकायको प्रकृति अनुसार)	अनुमानित रकम (रु. लाखमा)	प्याकेज संख्या	सम्झौताको किसिम	संभाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन गर्ने मिति	लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र आह्वानको सूचना गर्ने मिति	बोलपत्र कागजात स्वीकृत गर्ने मिति	बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने मिति	सम्झौता हुने मिति	कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
		डिजिटल क्यामरा		७५०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		मोबाईल		२५०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		स्टिल सनमाईका टेबुल		४००००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		फेक्समसिन		३२०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		ईमर्जेन्सी लाईट		३०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		स्टेलाईजर ५ के.वि.		३१३८४।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		रिक्सा ठेला		२५०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		सोडियम भेपर		५८०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		गार्भेजर कन्टेनर		६२५००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		सि.एफ.एल.चिम सेट		४०००००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		टयुबलाईट सेट		५०००००।००			असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		स्टिल दराज ५२,,		२११२००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		साईकल मर्मत		९००००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		साईकल		२०००००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		रेनकोट		७५०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		गमबुट,पन्जा एपोन		२८८००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		ठेलारिक्सा		१०००००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		पन्जा,दाते,फरूवा,हसिया		२५०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		हातेठेला		१२००००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		सोफासेट		१२५०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		कारपेट		३००००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		अफिस टेबुल		२००००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		अफिस फर्निचर		५००००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		मोटर साईकल खरिद		३५००००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		मोटर साईकल मर्मत		१५०००००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		त्रिप,दमकल,ट्रिपर र भ्याकु मर्मत		१००००००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		अफिस रंगरोगन		५०००००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		टेलीफोन सेट		१५०००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		सक्शन पम्प		४०००००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		ल्यापटप		३०००००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		सेवा करारमा कर्मचारीहरू		१९५००००।००			असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	
		सोलार जडान		५०००००।००		ठे.	असार	असार	असार	साउन	साउन	साउन	असार	

प्राप्त श्रोतको आधारमा मात्र खरिद योजना अनुसार कार्य संचालन हुने र श्रोतको अपुग भएमा कमशः अर्को वर्षमा योजनाको संचालन हुने छ ।